## 회 의 록

## 1. 회의 개요

프로젝트 명	Best Shop		
회의 명	프로젝트 향후계획		
회의 일자	2019/01/14	PM 확인	오윤정
참가 인	오윤정,한승진,한희주,박윤정,원소명	담당자 확인	
기 타			

2. 회의 내용		
Title	Contents	
회 의 및 결과	Github 페이지 만들어서 프로젝트 관리  안건 1. Spring MVC & Spring Boot / Maven & Gradle Spring Legacy 방법을 쓸 것인지 Spring Boot 를 쓸 것인지 상의 Spring Boot 로 진행하기로 결정 Maven 보다는 Gradle 이 프로젝트 진행에 더 좋다고 판단  안건 2. 대표적인 취약점 리스트 SQL Injection: DB 데이터를 변조 CSS/XSS 취약: 사이트에 스크립트를 주입 웹 패킷 위변조 / 쿠키 위변조: 네트워크 통신 중간에 가로채기 Html Injection DOS 공격  안건 3. Web Hacking Tool 찾아보기 Burt Suite SQLMap 더 찾아보도록 한다.  안건 4. 가장 빠르게 필요한 기능 서버 로그인 기능 Mybatis/Database 연동  안건 5. 홈페이지 추가사항 Mypage 추가 사용자 페이지와 관리자 페이지 분리 로그인 할 때 관리자로 로그인하면 관리자 페이지가 뜨게 함 로그인 연동 기능 (부가적인 기능으로, 가능하다면 진행)	
기타사항		